

Анализ плана - графика введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 17 «Улыбка» города Гурьевска»

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственный | Анализ |
|--|---|-------------|--|---------------------------------------|--|
| 1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО | | | | | |
| 1.1. | Разработка нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Январь 2014 | Разработка и утверждение Плана - графика введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Издание приказа об утверждении Плана - графика введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Старший воспитатель Заведующий | Приказ от 29.01.2014г. № 12/1 |
| | | 2014 - 2015 | Внесение изменений и дополнений в Устав учреждения | Заведующий | Ведется работа по разработке проекта Устава учреждения |
| | | 2014 - 2015 | Приведение локальной нормативной базы учреждения в соответствии с ФГОС ДО | Заведующий | Ведется работа по приведению локальной нормативной базы учреждения в соответствии с ФГОС ДО: План - график введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ |

| | | | | | |
|------|---|-------------------------|---|---------------------|---|
| | | | | | <p>«Детский сад № 17 «Улыбка» города Гурьевска» (приказ от 29.01.2014г. № 12/1 «Об утверждении плана – графика введения ФГОС ДО»);</p> <p>Положение о рабочей группе по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ от 22.01.2014г. № 10/1 «О переходе дошкольного образовательного учреждения на деятельность в соответствии с ФГОС ДО»)</p> |
| 1.2. | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования | Февраль - сентябрь 2014 | Основная образовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО | Старший воспитатель | Внесены изменения в Основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.3. | Формирование базы | По мере | Использование нормативных правовых | Старший | Нормативные |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---------------------|---|
| | нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | поступления | документов в практической деятельности | воспитатель | правовые документы изучаются и используются в практической деятельности |
| 1.4. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | Февраль - май 2014 | Анализ и создание условий для введения ФГОС ДО | Старший воспитатель | Проведен анализ создания условий для введения ФГОС ДО (сентябрь 2014) |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО | | | | | |
| 2.1. | Разработка Положения о рабочей группе по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Январь 2014 | Положение о рабочей группе по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Старший воспитатель | Положение о рабочей группе по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования разработано (Приказ от 22.01.2014г. № 10/1) |
| 2.2. | Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС ДО | Январь 2014 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО. Издание приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО | Заведующий | Рабочая группа по введению ФГОС ДО создана (Приказ от 22.01.2014г. № 10/1) |
| 2.3. | Организация непрерывного повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 - 2016 | Разработка и реализация проекта «Организация методической работы на этапе введения ФГОС ДО» | Старший воспитатель | Разработан и реализуется проект «Организация методической работы на этапе введения ФГОС ДО» (Протокол Совета педагогов от |

| | | | | |
|--|-------------|--|---------------------|---|
| | | | | 22.01.2014 №3) |
| | 2014 - 2016 | Проведение методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО (обучающих семинаров, консультаций, педсоветов, оказание методического сопровождения по вопросам введения и реализации ФГОС ДО) | Старший воспитатель | Проведение методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО согласно плану методической работы на 2013 – 2014, 2014 – 2015 учебные годы |
| | 2014 - 2016 | Доступ педагогов к электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и региональных базах данных | Старший воспитатель | В методическом кабинете для педагогов оборудован компьютерный центр, где имеется доступ педагогов к электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и региональных базах данных |
| | 2014 - 2016 | Доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете | Старший воспитатель | Учреждение работает в режиме инновационной деятельности по теме «Электронный детский сад как модель единого открытого информационно - образовательного |

| | | | | | |
|------|---|-------------------------|---|------------------------------------|--|
| | | | | | пространства дошкольного образовательного учреждения» |
| 2.4. | Формирование базы инструктивно – методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | По мере поступления | Использование инструктивно – методических материалов, методических рекомендаций в практической деятельности | Старший воспитатель | Используем инструктивно – методических материалов, методических рекомендаций ФИРО, КРИПК и ПРО в практической деятельности |
| 2.5. | Изучение опыта работы пилотных площадок по введению ФГОС ДО | Постоянно | Внедрение опыта | Рабочая группа по введению ФГОС ДО | |
| 2.6. | Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС ДО | 2013 – 2014 учебный год | Анализ ресурсного обеспечения (материально – технического, учебно – методического, предметно – развивающей среды) на соответствие требованиям ФГОС ДО | Заведующий Старший воспитатель | Проведен анализ ресурсного обеспечения (сентябрь 2014) |
| | | 2014 - 2016 | Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации образовательной программы | Заведующий | Ведется пополнение материально – технической базы для реализации образовательной программы (развивающие пособия, игры, игрушки, сенсорная комната, ростовая мебель и т.д.) |
| | | 2014 - 2016 | Методическое обеспечение | Старший | Ведется методическое |

| | | | | | |
|---|---|-------------|--|------------------------------------|---|
| | | | образовательной программы печатными и электронными образовательными ресурсами | воспитатель | обеспечение образовательной программы печатными и электронными образовательными ресурсами (электронные пособия «Тематическое планирование», «Комплексные занятия», «Мониторинг» по всем возрастным группам; методические пособия «Рабочие программы воспитателя») |
| 3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО | | | | | |
| 3.1. | Мониторинг степени готовности педагогов к введению ФГОС ДО | 2014 | Выявление степени готовности педагогов к введению ФГОС ДО | Рабочая группа по введению ФГОС ДО | Проведено анкетирование готовности педагогов к введению ФГОС ДО |
| 3.2. | Повышение квалификации педагогов в контексте требований ФГОС ДО | 2014 - 2016 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО | Старший воспитатель | 17 педагогов (52%) прошли курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО, 2 педагога – по плану в апреле 2015, на 11 – сделана заявка на 2015-2016 учебный год |
| | | 2014 - 2016 | Участие педагогов в методических | Старший | Участие в I |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|---|
| | | | объединениях, мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ДО на муниципальном и региональном уровнях | воспитатель | Всероссийской научно – практической конференции (6 педагогов). Выступление на II Всероссийской научно – практической конференции «Модернизация дошкольного образования в условиях введения ФГОС: проблемы и перспективы» (2015): Новоселова С.В. «Информационное обеспечение образовательного пространства ДОО в условиях ФГОС ДО», участие (4 педагога). Выступление на муниципальной научно – практической конференции «Новые технологии и средства развития, обучения и воспитания в рамках реализации ФГОС общего образования»: Новоселова С.В. «Информационное обеспечение |
|--|--|--|--|-------------|---|

| | | | | | |
|------|---|-------------|---|------------------------------------|--|
| | | | | | образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения», Каргаполова Е.А. «Реализация образовательной области «Физическое развитие» в рамках вариативной части основной образовательной программы ДОУ», Аверина Т.А. Мастер – класс «Роль игрушки - антистресса в снятии эмоционального напряжения», Мирошниченко Е.И. Мастер – класс «Виртуальные экскурсии» |
| | | 2014 - 2016 | Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий | Старший воспитатель | Согласно плану методической работы на 2013 – 2014, 2014 – 2015 учебные годы |
| 3.3. | Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогов | 2014 | Психолого – педагогическое сопровождение профессионального роста педагогов | Рабочая группа по введению ФГОС ДО | Старшим воспитателем и педагогом – психологом ведется психолого – педагогическое |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---------------------|---|
| | | | | | сопровождение профессионального роста педагогов |
| 3.4. | Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогов | Июль 2015 | Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогов | Старший воспитатель | Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогов на базе МБУ «ИМЦ в системе ДПО (ПК) ГРМ» |
| 3.5. | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | 2014 – 2015 учебный год | Определение наставников для молодых специалистов | Старший воспитатель | Молодые специалисты работают в паре с опытными педагогами – наставниками: Гусельникова И.С. – Сикачева Е.В.; Апраксина О.В. – Храмцова О.Ю. |
| 4. Финансово - экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО | | | | | |
| 4.1. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Постоянно | Эффективное планирование расходов средств муниципального и областного бюджетов | Заведующий | Средства муниципального и областного бюджетов расходуются на пополнение материально – технической базы для реализации образовательной программы (развивающие пособия, игры, игрушки, сенсорная комната, ростовая мебель и т.д.) |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|---|------------------------------------|---|
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014 – апрель 2015 | Корректировка и выполнение муниципального задания | Заведующий | Муниципальное задание выполняется При отклонении от запланированных значений дается характеристика причин |
| 4.3. | Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях введения ФГОС ДО | 2015-2016 учебный год | Получение лицензии на оказание платных образовательных услуг, предоставление платных образовательных услуг | Заведующий | Проведено социологическое исследование родителей, целью которого является изучение введения дополнительных платных образовательных услуг в детском саду |
| 5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО | | | | | |
| 5.1. | Информационное сопровождение введения ФГОС ДО | 2014 - 2016 | Размещение информации по вопросам введения и реализации ФГОС ДО на сайте учреждения, информационных стендах | Рабочая группа по введению ФГОС ДО | Информация по вопросам введения и реализации ФГОС ДО периодически размещается на сайте учреждения, информационных стендах |
| 5.2. | Информирование общественности о ходе введения и реализации ФГОС ДО | 2014 - 2016 | Размещение информации на сайте учреждения, информационных стендах, СМИ Подготовка публикаций из опыта работы учреждения Встречи с представителями | Рабочая группа по введению ФГОС ДО | Публикации в сборнике «Модернизация дошкольного образования в условиях введения |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>родительской общественности, проведение родительских собраний, консультаций с родителями (законными представителями)</p> | <p>ФГОС: проблемы и перспективы» (2015): «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в традициях русской народной культуры» И.Л. Харук, О.А. Хомякова; «Информационно – коммуникационные технологии в музыкальном развитии дошкольников» Е.Г. Коновалова, Л.Б. Салагаева; «Логосказка для развития речи детей» Т.И.Власова; «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» Е.И.Мирошниченко; «Поможем детям дышать и говорить правильно!» О.Н. Компанеец, Т.Д. Иванова.</p> |
|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|------|---|-------------|--|---------------------|---|
| | | | | | <p>Публикации в сборнике муниципальной научно – практической конференции «Новые технологии и средства развития, обучения и воспитания в рамках реализации ФГОС общего образования»: Аверина Т.В. «Краеведение в детском саду»; Новоселова С.В. «Информационное обеспечение образовательного пространства ДОО в условиях ФГОС ДО»; Орлова В.В. «Если трудно ребенку дается чтение»; Каргаполова Е.А. «Одаренные дети в детском саду»</p> |
| 5.3. | Обеспечение публичной отчетности учреждения о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014 - 2016 | <p>Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО Размещение публичного доклада на сайте учреждения</p> | Старший воспитатель | Публичный доклад на сайте учреждения размещен |