

Приложение 1

к приказу от 29.01.2014г. № 12/1

Утверждаю

заведующий МБДОУ

«Детский сад №17 «Улыбка»

города Гурьевска»

Л.Н. Бурдина



**План - график введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 17 «Улыбка» города Гурьевска»**

№	Направление мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственный
<b>1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				
1.1.	Разработка нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Январь 2014	Разработка и утверждение Плана - графика введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Издание приказа об утверждении Плана - графика введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Старший воспитатель Заведующий
		2014	Внесение изменений и дополнений в Устав учреждения	Заведующий
		2014	Приведение локальной нормативной базы учреждения в соответствии с ФГОС ДО	Заведующий
1.2.	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования	Февраль - сентябрь 2014	Основная образовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО	Старший воспитатель
1.3.	Формирование базы нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального	По мере поступления	Использование нормативных правовых документов в практической деятельности	Старший воспитатель

	уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО			
1.4.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Февраль - май 2014	Анализ и создание условий для введения ФГОС ДО	Старший воспитатель
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				
2.1.	Разработка Положения о рабочей группе по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Январь 2014	Положение о рабочей группе по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Старший воспитатель
2.2.	Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС ДО	Январь 2014	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО. Издание приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО	Заведующий
2.3.	Организация непрерывного повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ДО	2014 - 2016	Разработка и реализация проекта «Организация методической работы на этапе введения ФГОС ДО»	Старший воспитатель
		2014 - 2016	Проведение методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО (обучающих семинаров, консультаций, педсоветов, оказание методического сопровождения по вопросам введения и реализации ФГОС ДО)	Старший воспитатель
		2014 - 2016	Доступ педагогов к электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и региональных базах данных	Старший воспитатель
		2014 - 2016	Доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете	Старший воспитатель
2.4.	Формирование базы инструктивно – методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	По мере поступления	Использование инструктивно – методических материалов, методических рекомендаций в практической деятельности	Старший воспитатель
2.5.	Изучение опыта работы пилотных площадок по введению ФГОС ДО	Постоянно	Внедрение опыта	Рабочая группа по введению ФГОС ДО
2.6.	Создание материально – технического	2013 – 2014	Анализ ресурсного обеспечения (материально –	Заведующий

	обеспечения введения ФГОС ДО	учебный год	технического, учебно – методического, предметно – развивающей среды) на соответствие требованиям ФГОС ДО	Старший воспитатель
		2014 - 2016	Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации образовательной программы	Заведующий
		2014 - 2016	Методическое обеспечение образовательной программы печатными и электронными образовательными ресурсами	Старший воспитатель
2.7.	Разработка и реализация проекта «Организация методической работы на этапе введения ФГОС ДО»	2014 - 2016	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	Старший воспитатель
<b>3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				
3.1.	Мониторинг степени готовности педагогов к введению ФГОС ДО	2014	Выявление степени готовности педагогов к введению ФГОС ДО	Рабочая группа по введению ФГОС ДО
3.2.	Повышение квалификации педагогов в контексте требований ФГОС ДО	2014 - 2016	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Старший воспитатель
		2014 - 2016	Участие педагогов в методических объединениях, мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ДО на муниципальном и региональном уровнях	Старший воспитатель
		2014 - 2016	Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий	Старший воспитатель
3.3.	Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогов	2014	Психолого – педагогическое сопровождение профессионального роста педагогов	Рабочая группа по введению ФГОС ДО
3.4.	Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогов	Июль 2015	Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогов	Старший воспитатель
3.5.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО	2014 – 2015 учебный год	Определение наставников для молодых специалистов	Старший воспитатель

<b>4. Финансово - экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				
4.1.	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Постоянно	Эффективное планирование расходов средств муниципального и областного бюджетов	Заведующий
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Апрель 2014 – апрель 2015	Корректировка и выполнение муниципального задания	Заведующий
4.3.	Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях введения ФГОС ДО	2015-2016 учебный год	Получение лицензии на оказание платных образовательных услуг, предоставление платных образовательных услуг	Заведующий
<b>5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				
5.1.	Информационное сопровождение введения ФГОС ДО	2014 - 2016	Размещение информации по вопросам введения и реализации ФГОС ДО на сайте учреждения, информационных стендах	Рабочая группа по введению ФГОС ДО
5.2.	Информирование общественности о ходе введения и реализации ФГОС ДО	2014 - 2016	Размещение информации на сайте учреждения, информационных стендах, СМИ Подготовка публикаций из опыта работы учреждения Встречи с представителями родительской общественности, проведение родительских собраний, консультаций с родителями (законными представителями)	Рабочая группа по введению ФГОС ДО
5.3.	Обеспечение публичной отчетности учреждения о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2014 - 2016	Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО Размещение публичного доклада на сайте учреждения	Старший воспитатель